



**InovaJuntos**

JULHO 2023						
Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AGOSTO 2023						
Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SETEMBRO 2023						
Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OUTUBRO 2023						
Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NOVEMBRO 2023						
Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DEZEMBRO 2023						
Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## CRONOGRAMA 2º SEMESTRE/2023

JULHO	
<b>31/7 a 5/8</b>	Reuniões com os Municípios de Fronteira e Latino-americanos
<b>31/7</b>	Reunião com R10 – Alinhamento de agendas e pautas
AGOSTO	
	Compra e entrega dos equipamentos para os espaços de inovação
	Acompanhamento dos acordos de cooperação entre os países do projeto
<b>4/8</b>	Finalização das artes para os espaços de inovação
<b>7/8</b>	Compartilhamento das artes com os Municípios
<b>10/8</b>	Fechamentos – PARCIAL 1 – das agendas de lançamentos + Construção da programação de setembro
<b>11/8</b>	Devolutiva com as metragens – PARCIAL 1 – e contatos de gráficas
<b>18/8</b>	Impressão gráfica PARCIAL 1
<b>23/8</b>	Fechamentos – PARCIAL 2 – das agendas de lançamentos + Construção da programação de outubro
<b>25/8</b>	Instalação gráfica/plotagem – PARCIAL 1
<b>31/8</b>	Reunião do Comitê de Governança (31/08)
SETEMBRO	
	Acompanhamento dos acordos de cooperação entre os países do projeto
-	Lançamento de 7 espaços de Inovação; Articulação de implementação de espaços de Inovação com as entidades estaduais municipalistas; Oficina de desenvolvimento de soluções de inovação.
<b>6/9</b>	Fechamentos – PARCIAL 3 – das agendas de lançamentos + Construção da programação de novembro
<b>8/9</b>	Devolutiva com as metragens – PARCIAL 2 – e contatos de gráficas
<b>20/9</b>	Impressão gráfica – PARCIAL 2
<b>27/9</b>	Instalação gráfica/plotagem – PARCIAL 2
OUTUBRO	
	Acompanhamento dos acordos de cooperação entre os países do projeto
-	Lançamento de 3 espaços de Inovação; Articulação de implementação de espaços de Inovação com as entidades estaduais municipalistas; Oficina de desenvolvimento de soluções de inovação.
<b>11/10</b>	Impressão gráfica – PARCIAL 3
<b>18/10</b>	Instalação gráfica/plotagem – PARCIAL 2
<b>20/10</b>	Cadastramento das Fichas de Boas Práticas – UniverCidades
<b>23 a 28/10</b>	Capacitação em Brasília/DF
NOVEMBRO	
	Acompanhamento dos acordos de cooperação entre os países do projeto
	Acompanhamento das ações preparatórias para 2ª Capacitação
	Videoaulas – 1
-	Lançamento de 9 espaços de Inovação; Articulação de implementação de espaços de Inovação com as entidades estaduais municipalistas; Oficina de desenvolvimento de soluções de inovação.
<b>10/11</b>	Bate papo com a CNM: Relançamento do Banco de Boas Práticas - UniverCidades
DEZEMBRO	
	Acompanhamento dos acordos de cooperação entre os países do projeto
	Acompanhamento das ações preparatórias para 2ª Capacitação
<b>5/12</b>	Alinhamento de agendas e pautas – Capacitação 2
<b>9/12</b>	Relatórios das atividades Acordos de Cooperação
<b>18/12</b>	Realização dos Postais



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS



Centro de Estudos Sociais  
Universidade de Coimbra



Cofinanciado pela  
União Europeia

Implementado pela CNM e CES